

GIỚI THIỆU THÔNG TIN CÁN BỘ QUẢN LÝ/ ĐIỀU HÀNH

Kỳ đánh giá: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/03/2023

THÔNG TIN CÁ NHÂN



Họ tên : **NGUYỄN HOÀNG ĐỨC**

Sinh ngày 15/12/1992

Trình độ : Đại Học

Đơn vị công tác: HHO

Chức vụ hiện tại: TBP – Ban VHSP

Ngày bổ nhiệm: 01/11/202

Ngày vào làm đầu tiên tại HHH: 12/2016

I. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ

1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu Nghị quyết myH23 (liệt kê chi tiết và minh chứng kèm theo)

Stt	Tên mục tiêu nghị quyết myH23	Thời gian hoàn thành	Tỷ đánh giá (%)	Kết quả KPIs công bố (%)	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
1	Dự án 624 Âu Cơ: Điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/2000	Tháng 11/2022	0%	0%		
2	Dự án 624 Âu Cơ: Được cấp giấy phép môi trường.	Tháng 1/2023	0%	0%		
3	Dự án 624 Âu Cơ: Được cấp giấy phép xây dựng	Tháng 3/2023	0%	0%		
4	Dự án C2-1: Nộp hồ sơ thẩm định cấp giấy phép môi trường	Tháng 10/2022	100%	100%		
5	Dự án C2-1: Sở TNMT thẩm định	Tháng 12/2022	100%	100%		
6	Dự án C2-1: UBND TP Phê duyệt	Tháng 1/2023	0%	0%		
7	Dự án C2-1: Cấp giấy phép xây dựng.	Tháng 3/2023	0%	0%		

Stt	Tên mục tiêu nghị quyết myH23	Thời gian hoàn thành	Tự đánh giá (%)	Kết quả KPIs công bố (%)	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
8	Dự án C3-1: Quyết định phê duyệt DTM	Tháng 10/2022	100%	100%		
9	Dự án C3-1: Nộp hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.	Tháng 10/2022	100%	100%		
10	Dự án C3-1: Thẩm định BCNC khả thi	Tháng 11/2022	100%	100%		
11	Dự án C3-1: Thẩm tra hồ sơ thiết kế	Tháng 11/2022	100%	100%		
12	Dự án C3-1: Nộp hồ sơ cấp phép xây dựng	Tháng 12/2022	100%	100%		
13	Dự án C3-1: Được cấp phép xây dựng.	Tháng 12/2022	100%	100%		
14	Dự án C3-1: Mời thầu xây dựng.	Tháng 10/2022	100%	100%		
15	Dự án C3-1: Ký hợp đồng thi công xây dựng.	Tháng 11/2023	100%	100%		
16	Dự án C3-1: Khởi công xây dựng.	Tháng 12/2023	100%	100%		
17	Dự án C3-1: Hoàn thành xây dựng phần móng.	Tháng 3/2023	0%	0%		
18	Dự án HEC: Nộp hồ sơ xin thuận chủ trương	Tháng 10/2022	100%	100%		
19	Dự án HEC: Ban QLKN trình UBND thành phố	Tháng 11/2022	0%	0%		
20	Dự án HEC: Sở QHKT có ý kiến	Tháng 1/2023	0%	0%		
21	Dự án HEC: UBND TP có văn bản chỉ đạo	Tháng 2/2023	0%	0%		
22	Dự án HEC: Nộp lại văn bản giải trình.	Tháng 3/2023	0%	0%		

Stt	Tên mục tiêu nghị quyết myH23	Thời gian hoàn thành	Tỷ đánh giá (%)	Kết quả KPIs công bố (%)	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
23	Dự án Hồ Lộc Thanh: Nộp hồ sơ thẩm định	Tháng 10/2022	0%	0%		
24	Dự án Hồ Lộc Thanh: Sở xd thẩm định	Tháng 10/2022	0%	0%		
25	Dự án Hồ Lộc Thanh: UBND TP phê duyệt	Tháng 2/2023	0%	0%		
26	Dự án Hồ Lộc Thanh: Thẩm duyệt PCCC	Tháng 3/2023	0%	0%		
27	Dự án HEA: hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.	Tháng 1/2023	0%	0%		
28	Dự án HEA: Được thông qua hồ sơ quy hoạch.	Tháng 3/2023	0%	0%		
29	Dự án HEA: Nộp hồ sơ đồ án quy hoạch	Tháng 3/2023	0%	0%		
Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả mục tiêu			41%			

2. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu theo VBKL/ TBKL (liệt kê chi tiết và minh chứng kèm theo)

Stt	Tên mục tiêu VBKL/ TBKL	Thời gian hoàn thành	Tỷ đánh giá (%)	Kết quả KPIs được công bố (%)	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
1	Dự án HAH: Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng.	Tháng 9/2023	20%			
2	Dự án 2A2 Thạnh Xuân: Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng	Tháng 9/2023	50%			
3						
Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả mục tiêu						

3. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu theo chức năng nhiệm vụ của Phòng/ Ban/ Khoa/ Trung tâm/ Viện/ Bộ phận

Stt	Nội dung công việc	Tỷ đánh giá (%)	Quản lý trực tiếp đánh giá (%)	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
I	Mục tiêu theo chức năng/ nhiệm vụ				
1	Triển khai cải tạo cơ sở HHH	85%	85%		
2	Giám sát thi công dự án HAH	100%	100%		
3	Giám sát thi công dự án C3-1	100%	100%		
4	Giám sát thi công dự án Thạnh Xuân	100%	100%		
5	Giám sát thi công dự án 613 Âu Cơ	100%	100%		
II	Hỗ trợ/ Phối hợp với các Đơn vị liên quan				
1	Phối hợp đơn vị Văn Hiến lập dự toán và cải tạo cơ sở HEC	100%	100%		
2	Phối hợp đơn vị HHE lập dự toán và cải tạo cơ sở Vạn Hạnh	100%	100%		
III	Các mục tiêu/ công việc khác (nếu có)				
1	Thực hiện các chỉ đạo khác của BGD ĐH	90%	90%		
Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả mục tiêu		97%	97%		

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT/ CÔNG HIẾN (nêu ít nhất 03 đầu mục)

Stt	Nội dung công việc	Kết quả đạt được	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
1	Khởi công dự án HLT(kho 4B)	Hoàn thành		
2	Khởi công dự án HAH	Hoàn thành		
3	Khởi công dự án C3-1	Hoàn thành		
4	Hoàn thành phần thô dự án 2A2 Thạnh Xuân	Hoàn thành		

III. SÁNG KIẾN/ CẢI TIẾN CÔNG VIỆC (nêu ít nhất 03 đầu mục)

Stt	Nội dung công việc	Kết quả đạt được	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
1				
2				
3				
4				

TP. HCM, ngày__ tháng__ năm 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoàng Đức