

GIỚI THIỆU THÔNG TIN CÁN BỘ QUẢN LÝ

Kỳ đánh giá: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/03/2023

THÔNG TIN CÁ NHÂN



Họ tên:	TRẦN MINH VINH
Sinh ngày	11/06/1987
Trình độ	Kỹ sư xây dựng.
Đơn vị công tác	Ban Vận hành & Sản phẩm – Công ty CP Phát triển Hùng Hậu
Chức vụ hiện tại	GD Ban
Ngày bổ nhiệm	
Ngày vào làm đầu tiên tại HHH	05/04/2016

I. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ

1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu Nghị quyết myH23 (liệt kê chi tiết và minh chứng kèm theo)

Stt	Tên mục tiêu nghị quyết myH23	Thời gian hoàn thành	Tỷ đánh giá (%)	Kết quả KPIs công bố (%)	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
1	Dự án 624 Âu Cơ: Điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/2000	Tháng 11/2022	0%	0%		
2	Dự án 624 Âu Cơ: Được cấp giấy phép môi trường.	Tháng 1/2023	0%	0%		
3	Dự án 624 Âu Cơ: Được cấp giấy phép xây dựng	Tháng 3/2023	0%	0%		
4	Dự án C2-1: Nộp hồ sơ thẩm định cấp giấy phép môi trường	Tháng 10/2022	100%	100%		
5	Dự án C2-1: Sở TNMT thẩm định	Tháng 12/2022	100%	100%		
6	Dự án C2-1: UBND TP Phê duyệt	Tháng 1/2023	0%	0%		

Stt	Tên mục tiêu nghị quyết myH23	Thời gian hoàn thành	Tự đánh giá (%)	Kết quả KPIs công bố (%)	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
7	Dự án C2-1: Cấp giấy phép xây dựng.	Tháng 3/2023	0%	0%		
8	Dự án C3-1: Quyết định phê duyệt DTM	Tháng 10/2022	100%	100%		
9	Dự án C3-1: Nộp hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.	Tháng 10/2022	100%	100%		
10	Dự án C3-1: Thẩm định BCNC khả thi	Tháng 11/2022	100%	100%		
11	Dự án C3-1: Thẩm tra hồ sơ thiết kế	Tháng 11/2022	100%	100%		
12	Dự án C3-1: Nộp hồ sơ cấp phép xây dựng	Tháng 12/2022	100%	100%		
13	Dự án C3-1: Được cấp phép xây dựng.	Tháng 12/2022	100%	100%		
14	Dự án C3-1: Mời thầu xây dựng.	Tháng 10/2022	100%	100%		
15	Dự án C3-1: Ký hợp đồng thi công xây dựng.	Tháng 11/2023	100%	100%		
16	Dự án C3-1: Khởi công xây dựng.	Tháng 12/2023	100%	100%		
17	Dự án C3-1: Hoàn thành xây dựng phần móng.	Tháng 3/2023	0%	0%		
18	Dự án HEC: Nộp hồ sơ xin thuận chủ trương	Tháng 10/2022	100%	100%		
19	Dự án HEC: Ban QLKN trình UBND thành phố	Tháng 11/2022	0%	0%		
20	Dự án HEC: Sở QHKT có ý kiến	Tháng 1/2023	0%	0%		
21	Dự án HEC: UBND TP có văn bản chỉ đạo	Tháng 2/2023	0%	0%		

Stt	Tên mục tiêu nghị quyết myH23	Thời gian hoàn thành	Tự đánh giá (%)	Kết quả KPIs công bố (%)	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
22	Dự án HEC: Nộp lại văn bản giải trình.	Tháng 3/2023	0%	0%		
23	Dự án Hồ Lộc Thanh: Nộp hồ sơ thẩm định	Tháng 10/2022	0%	0%		
24	Dự án Hồ Lộc Thanh: Sở xd thẩm định	Tháng 10/2022	0%	0%		
25	Dự án Hồ Lộc Thanh: UBND TP phê duyệt	Tháng 2/2023	0%	0%		
26	Dự án Hồ Lộc Thanh: Thẩm duyệt PCCC	Tháng 3/2023	0%	0%		
27	Dự án HEA: hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.	Tháng 1/2023	0%	0%		
28	Dự án HEA: Được thông qua hồ sơ quy hoạch.	Tháng 3/2023	0%	0%		
29	Dự án HEA: Nộp hồ sơ đồ án quy hoạch	Tháng 3/2023	0%	0%		
Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả mục tiêu			41%			

2. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu theo VBKL/ TBKL (liệt kê chi tiết và minh chứng kèm theo)

Stt	Tên mục tiêu VBKL/ TBKL	Thời gian hoàn thành	Tự đánh giá (%)	Kết quả KPIs được công bố (%)	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
1	Dự án HAH: Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng.	Tháng 9/2023	20%			
2	Dự án 2A2 Thạnh Xuân: Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng	Tháng 9/2023	50%			
Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả mục tiêu						

3. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu theo chức năng nhiệm vụ của Phòng/ Ban/ Khoa/ Trung tâm/ Viện/ Bộ phận

Văn phòng/Ban	Công việc được giao	Hoàn thành	Quá hạn	Đang thực hiện
Ban VHSP	536	536	0	0

Stt	Nội dung công việc	Tự đánh giá (%)	Quản lý trực tiếp đánh giá (%)	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
I	Mục tiêu theo chức năng/ nhiệm vụ				
1	Triển khai sửa chữa các cơ sở của HHH	90%			Theo CNNV VPĐH
2	Theo dõi, báo cáo lĩnh vực sản xuất và đào tạo	90%			Theo CNNV VPĐH
II	Hỗ trợ/ Phối hợp với các Đơn vị liên quan				
1	Hỗ trợ, tư vấn đơn vị, thực hiện các hồ sơ nằm trong ngành dọc	90%			
III	Các mục tiêu/ công việc khác (nếu có)				
1	Thực hiện các chỉ đạo khác của BGĐ ĐH	80%			
Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả mục tiêu		88%			

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT/ CỐNG HIẾN (nêu ít nhất 03 đầu mục)

Stt	Nội dung công việc	Kết quả đạt được	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
1	Động thổ xây dựng dự án C3-1	Hoàn thành		
2	Động thổ xây dựng dự án HAH	Hoàn thành		
3	Thương lượng và tiếp nhận căn nhà tại dự án Hồ Lộc Thanh.	Hoàn thành		

III. SÁNG KIẾN/ CẢI TIẾN CÔNG VIỆC (nêu ít nhất 03 đầu mục)

Stt	Nội dung công việc	Kết quả đạt được	Link minh chứng	Diễn giải/ Ghi chú
1				
2				
3				

TP. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Minh Vinh